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COMUNE DI MONTERODUNI - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

GIORNI

Fasi DESCRIZIONE LAVORI
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1 |ALLESTIMENTO CANTIERE. - Opere provvisionali.

2 |APPRESTAMENTO MATERIALI

3 |ADEGUAMENTO QUADRI ELETTRICI

4 |ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE MORSETTIERA

ISOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI
CON CORPI ILLUMINANTIA LED

6 |VERIFICHE DI FUNZIONALITA' E PROVE DI COLLAUDO

7 |SMOBILIZZO DEL CANTIERE.




